
令和４(2022)年度油ヶ淵水質浄化促進協議会 本会議

日 時：令和４(2022)年４月 22 日（金） 

午前９時 30 分～午前 10 時 40 分 

場 所：愛知県三の丸庁舎 

地下１階 B101 会議室

＜会議の概要＞ 

○ 議事 

・ 令和３年度事業結果、決算報告及び監査報告について 

・ 令和４年度事業計画、収支予算及び役員の選任について 

・ 高浜川水系油ヶ淵水質浄化促進行動計画(油ヶ淵ルネッサンス計画)の進捗状況について 

・ にごり改善対策事業について 

・ 油ヶ淵周辺４市における生活排水対策推進計画の進捗状況について 

・ 油ヶ淵水質浄化促進協議会設置要綱の改正等について 

○ 会議資料 

  資料１：令和３年度油ヶ淵水質浄化促進協議会事業結果 

   資料２：令和３年度油ヶ淵水質浄化促進協議会収支決算書 

   資料３：監査報告書（写） 

   資料４：令和４年度油ヶ淵水質浄化促進協議会事業計画（案） 

   資料５：令和４年度油ヶ淵水質浄化促進協議会収支予算（案） 

   資料６：令和４年度油ヶ淵水質浄化促進協議会役員（案） 

 資料７：高浜川水系油ヶ淵水質浄化促進行動計画（油ヶ淵ルネッサンス計画）の進捗状況について

資料８：水質浄化対策（にごり改善対策） 

資料９：代かきに関わる濁水対策について 

資料 10：油ヶ淵周辺４市における生活排水対策推進計画の進捗状況 

資料 11：油ヶ淵水質浄化促進協議会設置要綱 

資料 12：油ヶ淵水環境改善緊急行動計画作業部会運営要領の廃止について 



令和３年度油ヶ淵水質浄化促進協議会事業結果 

１ 会議の開催 

（１）本会議 

開催日：令和３(2021)年４月 22 日（木） 

内 容：令和２年度事業結果及び決算報告、令和３年度事業計画及び予算、油ヶ淵 

水質浄化促進行動計画（油ヶ淵ルネッサンス計画）の審議 等 

（２）幹事会 

開催日：令和４(2022)年３月 23 日（水） 

     内 容：令和３年度事業結果及び決算報告、令和４年度事業計画及び予算案の検討 等 

（３）啓発関係作業部会 

   開催日：令和３(2021)年６月 30 日（水）、９月 10 日（金）、 

令和４(2022)年２月 25 日（金） 

内 容：「油ヶ淵浄化デー」及び「アクション油ヶ淵」の検討 等 

（４）にごり対策作業部会 

   開催日：令和３(2021)年 10 月 6 日（水）、10 月 7 日（木）、12 月 17 日（金） 

内 容：高浜川水門の開門操作の実地状況視察 

：高浜川水門の開門実績及び令和４年度以降の高浜川水門の運用（案） 等 

（５）代かき水流出軽減コンソーシアム 

   開催日：令和３(2021)年４月 22 日（木）、12 月 23 日（木）【書面開催】 

内 容：濁水流出軽減対策、代かきを行わないＶ溝直播栽培の推進 等  

２ 啓発イベント(アクション油ヶ淵)の開催 

県民の油ヶ淵への関心を深め、水質浄化に向けた気運を盛り上げることを目的として、

体験型イベント「アクション油ヶ淵 2021」を開催した。

日 時：令和３(2021)年 10 月３日（日） 午前 10 時から午後３時まで 

場 所：油ヶ淵水辺公園 自然ふれあい生態園 

参加者：油ヶ淵流域の住民を中心とした一般県民 約 450 名 

資料１ 



３ 「油ヶ淵浄化デー」事業等への支援及び感謝状贈呈  

油ヶ淵周辺及び流入河川等の一斉清掃等に必要な経費を負担するとともに、一斉清掃

に長年参加した２団体(西尾信用金庫、リコージャパン株式会社 愛知支社)に対して、感

謝状を贈呈した。     

実 施 日：令和３(2021)年７月２５日（日）（碧南市及び安城市実施） 

    参加者数：１，３５６人 

    ゴミ収集量： ６９０㎏ 

(なお、「油ヶ淵浄化デー」への参加を見送った西尾市及び高浜市へは、地域清掃で

利用する清掃資材を提供) 

４ 油ヶ淵における水質浄化の取組 

（１）油ヶ淵流域水環境モニタリングの実施

ＮＰＯや小学校などの流域市民と連携・協働し、油ヶ淵及び流入河川等のモニタリ

ング事業（ＣＯＤ及び透視度等）を実施するとともに、このモニタリング結果を Web
サイト「油ヶ淵電子図書館」にて周知した。

また、報告・意見交換会を開催した。

（２）水質浄化に対する啓発

 油ヶ淵を始めとする水環境の大切さを伝えること等を目的として、情報紙「あぶら

がふち通信」を発行した。

（３）にごり改善対策

  ・油ヶ淵の｢にごり対策｣として、高浜川水門を開門し、湖内水の排水を推進した。

  ・「代かき水流出軽減コンソーシアム」として、「油ヶ淵の濁水防止対策のための代か

き実施時に遵守すべき基準」に基づき、代かき水の流出軽減に向けた巡回指導を行

うなど、濁水流出軽減活動を実施した。

  ・代かきを行わないＶ溝直播栽培の推進として、この栽培技術の普及を図るとともに、

農業総合試験場においてＶ溝直播栽培で問題となる難防除雑草の防除対策試験に取

り組んだ。

  ・あぜからの漏水等、意図しない濁水の流出についてアンケート調査を行い、実態を

把握した。 



H29年度
(2017)

H30年度
(2018)

R1年度
(2019)

R2年度
(2020)

R3年度
(2021)

 碧南市 578 608 505 - 391

 安城市 1,489 1,651 1,531 - 965

 西尾市 1,800 1,800 1,900 - -

 高浜市 236 180 151 - -

計 4,103 4,239 4,087 - 1,356

1,110 1,020 1,170 - 690

「油ヶ淵浄化デー」の実績

参
加
人
数
(人
)

※R2年度(2020)は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
※R3年度(2021)は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、西尾市及び高浜市は中止
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参考（資料１）
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令和３年度油ヶ淵水質浄化促進協議会収支決算書 

１  収入の部 

（単位：円）

項目 現計予算額 決算額 差引額 備考

負担金 1,600,000 1,600,000 0 

・県        800,000 

・碧南市      208,000 

・安城市      352,000 

・西尾市       80,000 

・高浜市      160,000 

協賛金 1,000 0 △1,000  

雑収入 579 6 △573 預金利息 

繰越金 75,421 75,421 0 令和２年度からの繰越金 

合計 1,677,000 1,675,427 △1,573  

２ 支出の部 

   (単位：円） 

項目 現計予算額 決算額 差引額 備考

事業費 1,667,000 1,494,538 172,462 

・啓発イベントの開催 

・油ヶ淵浄化デーへの支援 

・油ヶ淵流域水環境モニタリング

・ホームページ回線料等 

・報告書印刷費等 

・その他事業費 

806,202 

374,792 

127,556 

70,048 

 59,290 

56,650 

事務費 10,000 4,543 5,457 振込手数料 

合計 1,677,000 1,499,081 177,919 

収入済額 1,675,427 円
支出済額    1,499,081 円 

差引残額 176,346 円（令和４年度への繰越） 

資料２ 



（単位：円）

H29年度
(2017)

H30年度
(2018)

R1年度
(2019)

R2年度
(2020)

R3年度
(2021)

 啓発イベントの開催 499,455 813,219 773,817 750,343 806,202

 油ヶ淵浄化デーへの支援 391,384 395,325 395,728 373,890 374,792

 油ヶ淵流域水環境モニタリング 214,574 161,870 219,065 188,144 127,556

 ホームページ回線料等 72,120 274,047 72,984 71,566 70,048

 報告書印刷費等 76,896 75,492 65,912 61,600 59,290

 その他事業費 25,920 170,748 73,700 258,090 56,650

小　　計 1,280,349 1,890,701 1,601,206 1,703,633 1,494,538

6,426 7,128 6,492 4,950 4,543

1,286,775 1,897,829 1,607,698 1,708,583 1,499,081

1,778,000 2,091,000 1,793,000 1,785,000 1,677,000

(491,225) (193,171) (185,302) (76,417) (177,919)

489,287 191,466 183,775 75,201 176,346
 次年度繰越額
 （歳入を含めた収支決算額）

 予算額 （②）

 歳出残額 （② - ①）

油ヶ淵水質浄化促進協議会の歳出決算額内訳等の推移

事

業

費

 事務費

 合計（決算額）（①）

歳

出

参考（資料２）





令和４年度油ヶ淵水質浄化促進協議会事業計画（案） 

１ 会議の開催 

（１）本会議 

令和４(2022)年４月 22 日（金）に開催予定  

（２）幹事会 

令和５(2023)年３月頃に開催予定 

（３）啓発関係作業部会 

   年３回程度  

（４）油ヶ淵水質浄化対策フォローアップ委員会 

   適宜 

（５）にごり対策作業部会 

年２回程度 

（６）代かき水流出軽減コンソーシアム 

年２回程度 

２ 啓発イベント（アクション油ヶ淵）の開催 

目 的：油ヶ淵や油ヶ淵の環境についての流域住民の関心を高め、生活排水対策の進

展など油ヶ淵の水質浄化に対する意識高揚につなげる。

開催日：令和４(2022)年 10 月頃 

開催地：県営油ヶ淵水辺公園 自然ふれあい生態園

内 容：油ヶ淵に関するブース出展等

参加者：油ヶ淵流域住民を中心とした一般県民

３ 「油ヶ淵浄化デー」への支援及び感謝状贈呈 

内 容：油ヶ淵の水質浄化について意識の高揚を図るために、４市が実施する油ヶ淵

周辺の清掃活動等に対して財政的支援を行う。また、「油ヶ淵浄化デーに係

る一斉清掃参加者への感謝状贈呈規程」に基づき、一斉清掃に長年参加した

団体に対して、油ヶ淵浄化促進協議会会長より感謝状を贈呈する。

時 期：７月第４日曜日（令和４(2022)年７月 24 日）

参加者：油ヶ淵周辺４市の住民を中心とした一般県民等

資料４ 



４ 油ヶ淵における水質浄化の取組 

（１）油ヶ淵流域水環境モニタリングの実施

ＮＰＯや小学校などの流域市民と連携・協働し、油ヶ淵及び流入河川等のモニタリ

ング事業（ＣＯＤ及び透視度等）を実施するとともに、このモニタリング結果を

Ｗｅｂサイト「油ヶ淵電子図書館」にて周知する。

また、報告・意見交換会を開催する。

（２）水質浄化に対する啓発

   油ヶ淵を始めとする水環境の大切さを伝えること等を目的として、情報紙「あぶら

がふち通信」を発行する。

（３）にごり改善対策

・油ヶ淵の｢にごり対策｣として、高浜川水門を開門し、湖内水の排水を推進する。

・油ヶ淵水質浄化対策フォローアップ委員会から技術的な助言を受けながら、油ヶ淵

のにごり改善に向けた対策の検討等を実施する。

・「代かき水流出軽減コンソーシアム」として、「油ヶ淵の濁水防止対策のための代か

き実施時に遵守すべき基準」に基づき、代かき水の流出軽減に向けた巡回指導を行

うなど、濁水流出軽減活動を実施する。

・代かきを行わないＶ溝直播栽培の推進に向けた研究及び啓発活動を行う。



令和４年度油ヶ淵水質浄化促進協議会収支予算（案） 

１ 収入の部 

（単位：円）

項 目 予 算 額 内 訳

負担金 1,600,000 

・県 800,000 

・碧南市         208,000 

・安城市         352,000 

・西尾市          80,000 

・高浜市         160,000

協賛金 1,000  協賛金等

雑収入 654 預金利息等          

繰越金 176,346 令和３年度からの繰越金    

合 計 1,778,000 

２ 支出の部 

（単位：円）

項 目 予   算   額 内      訳 

事業費 1,768,000 

・啓発イベントの開催    

・油ヶ淵浄化デーへの支援 

・油ヶ淵流域水環境モニタリング 

・ホームページ回線使用料 

・報告書印刷費等  

・その他事業費 

900,000 

400,000  

200,000 

80,000  

80,000 

108,000 

事務費 10,000 振込手数料等 

合 計 1,778,000 

資料５ 



令和４年度油ヶ淵水質浄化促進協議会役員（案） 

年度

役員   
令和 4(2022)年度 令和３(2021)年度 令和 2(2020)年度 令和元(2019)年度

会 長 愛知県知事 愛知県知事 愛知県知事 愛知県知事

副会長
 碧南市長

高浜市長

碧南市長

安城市長

碧南市長

安城市長

 安城市長

西尾市長

監 事
 安城市長

西尾市長

 西尾市長

高浜市長

 西尾市長

高浜市長

 碧南市長

高浜市長

年度

役員   
平成 30(2018)年度 平成 29(2017)年度 平成 28(2016)年度 平成 27(2015)年度

会 長 愛知県知事 愛知県知事 愛知県知事 愛知県知事

副会長
 碧南市長

高浜市長

碧南市長

安城市長

碧南市長

安城市長

 安城市長

西尾市長

監 事
 安城市長

西尾市長

 西尾市長

高浜市長

 西尾市長

高浜市長

 碧南市長

高浜市長

（注）副会長欄の下線は、イベント幹事市を示す。 
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高浜川水系 油ヶ淵 水質浄化促進行動計画 

（油ヶ淵ルネッサンス計画）の進捗状況について 
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１．2021 年度の水質について 

１－１．BOD、COD 

・ 流入河川の BOD は改善傾向にあり、近年、BOD75％値は環境基準を達成してい

る。 

・ 油ヶ淵の COD は改善傾向にあるが、2021 年度の COD75％値(速報値)は

6.6mg/L で、目標値、環境基準値ともに達成していない。 

 

 

75%水質値
環境基準
適合状況

目標値の
適合状況

75%水質値
環境基準
適合状況

目標値の
適合状況

稗田川 稗田橋 2.2mg/L ○ 2.2mg/L ○

半場川 坂下橋 2.0mg/L ○ 2.5mg/L ○

長田川 潭水橋 2.5mg/L ○ 2.9mg/L ○

朝鮮川 坂下小橋 1.8mg/L ○ 2.1mg/L ○

- -

5mg/L
(BOD75%値)

3mg/L
(BOD75%値)

水域名 地点名 環境基準値

油ヶ淵 中央
５mg/L

(COD75%値)

油ヶ淵ルネッサンス計画
目標値

2021年度調査結果（速報値）

6mg/L
(COD75%値)

××6.6mg/L 7.9mg/L ×

(参考)2020年度調査結果

-

×



 

２ 
 

１－２．底層 DO 

・ 底層 DO は 2003 年度に比べると改善傾向にあるが、近年は横ばいである。 

・ 2021 年度の底層 DO3mg/L 以上の目標達成率は 91％で、目標は達成した。 
 

 

 

 

 

 
 

１－３．透視度 

・ 透視度は顕著な改善傾向はみられていない。 

・ 202１年度の透視度 30cm 以上の目標達成率は 29％である。 
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年平均値 最小値 最大値 油ヶ淵ルネッサンス計画目標値(DO3mg/L以上)

油ヶ淵／中央

目　　標
達成回数

目　標
達成率

目標値の
適合状況

目　　標
達成回数

目　標
達成率

目標値の
適合状況

清流ルネッサンスⅡ改訂
目標値

透視度
30cm以上

× 6/24回 25% ×油ヶ淵 中央 －
透視度

30cm以上
年間達成率50%以上

7/24回 29%

水域名 地点名 環境基準値
油ヶ淵ルネッサンス計画

目標値

2021年度調査結果(速報値) (参考)2020年度調査結果
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年平均値 最小値 最大値 油ヶ淵ルネッサンス計画目標値(透視度30cm以上)

油ヶ淵／中央

目　　標
達成回数

目　標
達成率

目標値の
適合状況

目　　標
達成回数

目　標
達成率

目標値の
適合状況

油ヶ淵 中央 －
底層DO

3mg/L以上
年間達成率91%以上

11/12回 91%

水域名 地点名 環境基準値
油ヶ淵ルネッサンス計画

目標値

2021年度調査結果(速報値) (参考)2020年度調査結果
清流ルネッサンスⅡ改訂

目標値

底層DO
3mg/L以上

〇 11/12回 91% ×



 

３ 
 

２．202１年度の水質改善対策進捗状況 

２－１．生活系 

２－１－１．流域下水道及び関連公共下水道 

・ 202１年度の下水道人口普及率は 81％、接続率は 87％の見込み。 

・ 202２年度の下水道人口普及率は 82％、接続率は 87％の予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

担当機関 項　　　目 2030年度計画

対象人口 107,679 人
下水道処理人口 88,217 人
下水道人口普及率 82%
下水道接続人口 77,797 人
下水道接続率 88%
対象人口 －
下水道処理人口 －

下水道人口普及率 －

下水道接続人口 －

下水道接続率 －

対象人口 －

下水道処理人口 －

下水道人口普及率 －

下水道接続人口 －

下水道接続率 －

対象人口 14,160 人

下水道処理人口 13,820 人

下水道人口普及率 98%

下水道接続人口 12,438 人

下水道接続率 90%

対象人口 63,219 人

下水道処理人口 49,522 人

下水道人口普及率 78%

下水道接続人口 45,065 人

下水道接続率 91%

対象人口 4,316 人

下水道処理人口 3,483 人

下水道人口普及率 81%

下水道接続人口 3,204 人

下水道接続率 92%

対象人口 25,984 人

下水道処理人口 21,392 人

下水道人口普及率 82%

下水道接続人口 17,090 人

下水道接続率 80%

碧南市
下水道課

－

安城市
下水道管理課

－

西尾市
下水道整備課

－

高浜市
都市政策部
上下水道Ｇ

－

高浜市下水道整備
高浜市

都市政策部
上下水道Ｇ

26,901人 27,062人

22,457人 22,603人

接続推進の啓発活動 実施

世帯訪問、街頭ＰＲ

未接続世帯への戸別訪問、未接続建物所有者へ接続依頼文の発送、
説明会での早期接続依頼及びパンフレット配布

広報、Webサイトへの掲載

パンフレットの配布、Webサイトへの掲載、戸別訪問

83% 84%

17,985人 18,104人

80% 80%

89% 89%

西尾市下水道整備
西尾市

下水道整備課

3,577人 3,609人

3,477人 3,509人

97% 97%

安城市下水道整備
安城市

下水道課

65,945人 66,132人

51,642人 52,591人

78% 80%

45,909人 46,751人

3,101人 3,130人

89% 89%

88% 88%

11,174人 11,620人

88% 92%

83% 84%

碧南市下水道整備
碧南市

下水道課

14,340人 14,368人

12,672人 12,697人

82% 83%

41,890人 42,712人

衣浦東部流域下水道
愛知県

下水道課
【総括】

61,446人 61,692人

50,431人 50,911人

82%

36,279人 36,893人

91% 91%

矢作川流域下水道
愛知県

下水道課
【総括】

49,317人 49,479人

１．生活系
１－１．流域下水道及び関連公共下
水道

愛知県
下水道課
【総括】

110,763人 111,171人
90,248人 91,400人

81% 82%
78,169人 79,605人

39,817人 40,489人

81%

水質改善対策
油ヶ淵ルネッサンス計画の概要

【2021～2030年度】
2021年度実施（見込み） 2022年度予定

項　　　目 累計 累計

87% 87%

下水道整備区域 

※1 下水道人口普及率：油ヶ淵流域内の対象人口に対する下水道処理区域内人口の割合を示す。 

※2 下水道接続率  ：下水道を利用できる区域内人口に対して、下水道へ接続している人口の割合を示す。 
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油ヶ淵流域における下水道整備進捗状況 
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油ヶ淵流域内における下水道整備進捗状況
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碧南市 油ヶ淵流域内における下水道整備進捗状況

下水道処理人口
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下水道人口普及率
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安城市 油ヶ淵流域内における下水道整備進捗状況

下水道処理人口

下水道接続人口

下水道人口普及率
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西尾市 油ヶ淵流域内における下水道整備進捗状況

下水道処理人口

下水道接続人口

下水道人口普及率
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高浜市 油ヶ淵流域内における下水道整備進捗状況

下水道処理人口

下水道接続人口

下水道人口普及率
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２－１－２．農業集落排水 

・ 2021 年度の農業集落排水接続人口は約 681 人、接続率は 95％の見込み。 

 

 

  

担当機関 項　　　目 2030年度計画

　対象人口 －

　接続人口 －

　接続率 100%

　対象人口 －

　接続人口 －

　接続率 100%

接続推進の啓発活動
西尾市

下水道管理課
－ 実施

西尾市
下水道管理課

681人

16.5mg/L

95%
南中根地区

717人

95%

2021年度実施（見込み）

717人

681人

広報、Webサイトへの掲載

　放流水質（BODの平均値）

油ヶ淵ルネッサンス計画の概要
【2021～2030年度】

項　　　目

愛知県
農地計画課
農地整備課
【総括】

１．生活系
１－２．農業集落排水

水質改善対策
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２－１－３．生活排水対策 

・ 2021 年度の単独処理浄化槽処理人口は 14,222 人、汲み取り便槽使用人口は

1,326 人の見込み。合併処理浄化槽への転換を促進する。（下水道整備区域を除

く） 
 

 

 

  

担当機関 項　　　目 2030年度計画

　油ヶ淵流域 8,590人

碧南市
環境課

　碧南市 260人

安城市
環境都市推進課

　安城市 4,973人

西尾市
環境保全課

　西尾市 350 人

高浜市
都市政策部
上下水道Ｇ

　高浜市 3,007人

　油ヶ淵流域 1,364人

碧南市
環境課

　碧南市 20人

安城市
環境都市推進課

　安城市 757人

西尾市
環境保全課

　西尾市 40 人

高浜市
都市政策部
上下水道Ｇ

　高浜市 547人

愛知県
水大気環境課

【総括】
－

碧南市
環境課

－

安城市
環境都市推進課

－

西尾市
環境保全課

－

高浜市
都市政策部
上下水道Ｇ

－

202人

788人

62人

274人

合併処理浄化槽促進の
啓発活動等

実施

パンフレットの配布、
Webサイトへの掲載

パンフレットの配布、
Webサイトへの掲載

設置補助金の交付、
Webサイトへの掲載

広報、Webサイトへの掲載

Webサイトへの掲載

水質改善対策
油ヶ淵ルネッサンス計画の概要

【2021～2030年度】

項　　　目

１．生活系
１－３．浄化槽

愛知県
水大気環境課

【総括】

■単独処理浄化槽処理人口

愛知県
水大気環境課

【総括】

■汲み取り便槽使用人口

8,763人

759人

3,018人

1,326人

2021年度（見込み）

14,222人

1,682人
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２－１－４．雑排水対策 

・ 2021 年度の雑排水対策は愛知県、碧南市、安城市が実施した。 

 

 

２－２．産業系 

・ 202１年度の濃度規制、総量規制は実施した。 

 

 

２－３．総合（その他系） 

・ 202１年度は総量削減計画におけるその他系汚濁負荷対策を実施した。 

 

 

  

担当機関 項　　　目 2030年度計画

■生活排水対策重点地域の指定

愛知県
水大気環境課

　愛知県
水大気環境課

碧南市
環境課

　碧南市

安城市
環境都市推進課

　安城市

西尾市
環境保全課

　西尾市

高浜市
都市政策部
上下水道Ｇ

　高浜市

実施

水質改善対策

項　　　目

１．生活系
１－４　雑排水対策

油ヶ淵ルネッサンス計画の概要
【2021～2030年度】 2021年度実施（見込み）

実施

実施

実施

－

－

担当機関 項　　　目 2030年度計画

■濃度規制

　特定事業場の排水濃度規制の実施 実施 実施

■総量規制

　事業場の総量規制を実施 実施 実施

産業排水対策の啓発活動 － 実施
Webサイトへの

掲載

愛知県
水大気環境課

項　　　目

２．産業系

水質改善対策
2021年度実施

（見込み）

油ヶ淵ルネッサンス計画の概要
【2021～2030年度】

担当機関 項　　　目 2030年度計画

■総量削減計画におけるその他系汚濁負荷対策

　水質総量削減計画に基づく取り組みの実施 実施 実施

2021年度実施
（見込み）

油ヶ淵ルネッサンス計画の概要
【2021～2030年度】

項　　　目

３．総合（その他系）
愛知県

水大気環境課

水質改善対策
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２－４．農地系 

・ 2021 年度は、施肥基準に基づいた栽培の推進、凝集沈殿資材の散布、春季代か

き及び冬季代かき時期の巡回指導、GAP 手法の導入を実施した。 

 

 

２－5．市街地系 

・ 2021 年度は、浄化槽の雨水貯留タンクへの転用、雨水貯留タンクの新規設置と

も 0 基である。 

 

 

  

担当機関 項　　　目 2030年度計画

■施肥基準に基づいた栽培の推進

　栽培暦に基づいた施肥 実施 実施

■濁水流出防止技術の推進

　代かきを行わない栽培方法や作物の面積割合 60% 調査中

■凝集沈殿の実施

　凝集沈殿資材の散布 実施 必要に応じて実施

■代かきによる濁水流出対策の啓発

■農業生産工程管理(GAP)手法の導入

　GAP手法の導入 導入 導入

実施

水質改善対策
油ヶ淵ルネッサンス計画の概要

【2021～2030年度】 2021年度実施
（見込み）

　啓発および巡回指導の実施 実施

愛知県
農業経営課

項　　　目

４．農地系

担当機関 項　　　目 2030年度計画 単年度分 累計

■浄化槽の雨水貯留タンクへの転用基数

　油ヶ淵流域 +50基 0基 0基

碧南市
下水道課

　碧南市 +50基 0基 0基

■雨水貯留タンクの新規設置基数

　油ヶ淵流域 +30基 0基 0基

碧南市
下水道課

　碧南市 +30基 0基 0基

雨水貯留タンク推進の
啓発活動

碧南市
下水道課

－ 実施

油ヶ淵ルネッサンス計画の概要
【2021～2030年度】

2021年度実施（見込み）

項　　　目

水質改善対策

５．市街地系

パンフレットの配布、
Webサイトへの掲載
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２－６．水質監視 

・ 2021 年度の環境基準の生活環境項目に関する水域類型指定は継続した。 

・ 公共用水域の水質監視は、水質汚濁防止法 15 条に基づく常時監視は県が実施、

水生生物指標による水質観察は県、碧南市及び安城市が実施、その他の水質等調

査は県及び 4 市が実施した。 

・ 監視カメラの設置は、試行した。 

 

 

２－７．河川水質改善 

・ 202１年度は植生浄化として植生の管理、河床調査として河床の測量調査を実施

した。 

 
 

  

担当機関 項　　　目 2030年度計画

■環境基準の設定

　水域類型の指定 指定継続 指定継続

■公共用水域の水質監視

　水質汚濁防止法15条に基づく常時監視

　　愛知県水大気環境課 実施 実施

　水生生物指標による水質観察

　　愛知県水大気環境課 －

　　碧南市 実施(亜鉛のみ)

　　安城市 実施

　　西尾市 －

　　高浜市 －

　その他水質等調査

　　愛知県水大気環境課 実施

　　碧南市 実施

　　安城市 実施

　　西尾市 実施

　　高浜市 実施

愛知県 ■水位・水質の把握

河川課 　監視カメラの設置 実施 試行中

実施

６．水質監視

愛知県
水大気環境課

水質改善対策
油ヶ淵ルネッサンス計画の概要

【2021～2030年度】 2021年度実施
（見込み）

項　　　目

実施

担当機関 項　　　目 2030年度計画

■植生浄化

　植生の管理（多自然化した河岸の管理） 実施 実施

■河床調査

　河床の測量調査 実施 実施

項　　　目

７．河川水質改善
愛知県
河川課

2021年度実施
（見込み）

水質改善対策
油ヶ淵ルネッサンス計画の概要

【2021～2030年度】
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２－８．河川愛護活動等推進 

・ 2021 年度は、安城市がビオトープの管理を実施した。 

・ 協議会のアクション油ヶ淵は 10 月 3 日に油ヶ淵水辺公園で開催した。 

・ 市民による水環境モニタリングは、碧南市、安城市、高浜市が実施、油ヶ淵浄化

デーは碧南市、安城市が実施した。 

 

 

２－９．湖内底質改善 

・ 202１年度は湖底の測量、底質調査を実施した。 

 

 

２－１０．湖内水質改善 

・ 202１年度は植生浄化として植生の管理、湖内のにごり対策として高浜川水門の

開門を実施した。 

 
 

担当機関 項　　　目 2030年度計画

安城市
土木課

■ビオトープ管理 実施 実施

協議会 ■アクション油ヶ淵（浄化啓発イベント）の実施 実施
10/3実施

（油ヶ淵水辺公園）

■市民による水環境モニタリングの実施

　碧南市 実施

　安城市 実施

　西尾市 －

　高浜市 実施

■油ヶ淵浄化デー（一斉清掃）の実施

　油ヶ淵流域 実施

碧南市
環境課

　碧南市 実施

安城市
環境都市推進課

　安城市 実施

西尾市
環境保全課

　西尾市 中止

高浜市
経済環境Ｇ

　高浜市 中止

水質改善対策
油ヶ淵ルネッサンス計画の概要

【2021～2030年度】 2021年度実施

項　　　目

実施

愛知県
水大気環境課

【総括】

実施

８．河川愛護活動等推進

流域４市市民団
体等

担当機関 項　　　目 2030年度計画

■湖底調査

　湖底の測量・底質調査 実施 実施

水質改善対策
油ヶ淵ルネッサンス計画の概要

【2021～2030年度】 2021年度実施
（見込み）

項　　　目

９．湖内底質改善
愛知県
河川課

担当機関 項　　　目 2030年度計画

■植生浄化

　植生の管理（多自然化した湖岸の管理） 実施 実施

■湖内のにごり対策

　高浜川水門の開門 実施 実施

水質改善対策
油ヶ淵ルネッサンス計画の概要

【2021～2030年度】 2021年度実施
（見込み）

項　　　目

１０．湖内水質改善
愛知県
河川課
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３．202１年度の水質改善対策進捗状況まとめ 
 

(1)油ヶ淵ルネッサンスの施策進捗状況のまとめ（202１年度実施見込み） 

場所 
対策の区分 油ヶ淵ルネッサンス計画の対策と目標 

大項目 中項目 小項目 対策内容 
対策実施

主体 
目標指標 

目標 
(2030 年度) 

2021 年度実績 
(見込み) 

流域 

点源負荷 
対策 

生活系 

流域下水道

及び関連公

共下水道 

・下水道整備の拡大

と接続の促進 

県下水道

課、流域４ 
市下水道

関連部局 

下水道普及率 
81% 

(汚水処理対象人

口に対する割合) 
81% 

下水道接続率 
88% 

(下水処理人口に

対する割合) 
87% 

農業集落 
排水 

・農業集落排水処理

施設 

県農地計 
画課、農地 
整備課、西 
尾市 

排水処理施設

接続率 

100% 
(農集排水対象人

口に対する割合) 
95% 

浄化槽 

・合併処理浄化槽へ

の転換の促進 
・浄化槽の適正な維

持管理の促進 

県水大気 
環境課、 
流域４市 
環境部局 

単独処理浄化

槽処理人口 
8,590 人 14,222 人 

汲み取り便槽

使用人口 
1,364 人 1,326 人 

雑排水対策 

・生活排水対策重点

地域の指定 
・流域４市の支援 
・普及啓発事業の実

施 

県水大気 
環境課、 
流域４市 
環境部局 

生活排水対策

重点地域(油ヶ

淵周辺地域)の
指定 

実施 
実施 

(碧南市、安城

市) 

産業系 

濃度規制 

・水濁法に基づき、

特定事業場に対

し一律排水基準

及び上乗せ排水

基準を適用して

濃度規制を実施 

県水大気 
環境課 

特定事業場の

排水濃度規制

の実施 
実施 実施 

総量規制 

・水濁法に基づき、

指定地域内事業

場に対し総量規

制基準を適用し

て総量規制を継

続して実施する

とともに、これ以

外の事業場につ

いても小規模事

業場等排水対策

指導要領により

削減を指導 

県水大気 
環境課 

事業場の総量

規制の実施 
実施 実施 

面源負荷 
対策 

総合 
（その 
他系） 

総量削減計

画における

その他系汚

濁負荷対策 

・水質総量削減計画

に基づきその他

の発生源に係る

対策を実施し、汚

濁負荷の実態に

応じた削減努力

を促し、汚濁負荷

量の削減を実施 

県水大気 
環境課 

水質総量削減

計画に基づく

取り組みの実

施 

実施 実施 

農地系 

施肥対策 
・施肥基準に基づい

た栽培の推進 
県農業 
経営課 

栽培暦に基づ

いた施肥 
実施 実施 

代かき対策 

・濁水流出防止技術

の推進 
県農業 
経営課 

代かきを行わ

ない栽培方法

や作物の面積

割合 

60% 調査中 

・凝集沈殿の実施 
県農業 
経営課 

凝集沈殿資材

の散布 
実施 

(凝集沈殿資材の散布) 
必要に応じて 

実施 
・代かきによる濁水

流出対策の啓発 
県農業 
経営課 

啓発および巡

回指導の実施 
実施 実施 

その他 
・農業生産工程管理

(GAP)手法の導入 
県農業 
経営課 

GAP 手法の 
導入 

導入 導入 

 ※ 合併処理浄化槽処理人口は、2010 年度(14,011 人)をピークにして、その後は下水道の普及・接続等により減少傾向にある。 
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(2)油ヶ淵ルネッサンスの施策進捗状況のまとめ（202１年度実施見込み） 

場所 
対策の区分 油ヶ淵ルネッサンス計画の対策と目標 

大項目 中項目 小項目 対策内容 
対策実施

主体 
目標指標 

目標 
(2030 年度) 

2021 年度実績 
(見込み) 

流域 
面源負荷 
対策 

市街地 
系 

貯留浸透 
施設 

・下水道接続により

不要となった浄

化槽の雨水貯留

タンクへの転用、

雨水貯留タンク

の設置、透水性舗

装や浸透ます等

の浸透施設の設

置等に対して助

成 

流域４市 
下水道 
関連部局 

浄化槽の雨水貯

留タンク転用基

数 

+50 基 
(碧南市) 

0 基 

雨水貯留タンク

新規設置基数 
+30 基 

(碧南市) 
0 基 

水域 

水質監視 

環境基準の設定 
・生活環境項目に関

する水域類型指

定 

県水大気 
環境課 

水域類型の指定 指定継続 指定継続 

公共用水域の水質 
監視 

・水濁法第 15 条に

基づく常時監視 
・水生生物指標によ

る水質観察 
・その他水質等調査 

県水大気 
環境課、 
流域４市 
環境部局 

水質監視の実施 実施 実施 

水位・水質の把握 ・河川カメラの設置 県河川課 
河川カメラの設

置 
実施 試行中 

河川水質 
改善 

植生浄化 
・植生の管理 
(多自然化した河岸

の管理) 
県河川課 植生の管理 実施 実施 

河床調査 
・堆積状況モニタリ

ング 
県河川課 河床の測量調査 実施 実施 

河川愛護 
活動等 
推進 

河川愛護活動推進 

・愛護活動の推進 
安城市 
土木課 

ビオトープ管理 実施 実施 

・市民団体等による

河川愛護活動の

実施 

油ヶ淵水 
質浄化促 
進協議会 

アクション油ヶ

淵 (啓発イベン

ト)の実施 
実施 実施 

流域４市 
市民団体 
等 

市民による水環

境モニタリング

の実施 
実施 実施 

流域４市 
環境部局 

油ヶ淵浄化デー

(一斉清掃 )の実

施 
実施 実施 

湖内 
底質改善 

湖底調査 
・堆積状況や底質の

汚泥状況モニタ

リング 
県河川課 

湖底の測量・底

質調査 

実施 
（必要に応じ

て浚渫等を実

施） 

実施 

湖内 
水質改善 

植生浄化 
・植生の管理 

(多自然化した湖

岸の管理) 
県河川課 植生の管理 実施 実施 

湖内のにごり対策 
・高浜川水門を開門

し湖内水の排水

を推進 
県河川課 

高浜川水門の開

門 
実施 実施 

 

 

 

 

 

 

 



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合 計

2020年度 75 81 295 511 347 321 71 132 70 144 99 124 2,270

2021年度 202 328 310 342 430 320 178 76 117 98 75 143 2,619

水交換率 101% 164% 155% 171% 215% 160% 89% 38% 59% 49% 38% 72%
水交換率：2021年度排水量/湖容量

排水量（万m3)

１．高浜川水門の開門による排水量 

・ 油ヶ淵の「にごり」改善対策として、湖内の「にごり水」と上流からの「きれいな水」との

水交換を促進する、高浜川水門の開門を昨年度に引き続き年間を通じて実施してい

る。 

・ ４月から 3月までに 69回開門し、約 2,600 万 m3(湖容量：約 200万 m3(約 13杯分))

の水交換を実施した。 

２．2021 年４月から 2022 年 3 月の湖内透視度 

・ 今年は降雨の影響を受けた８月を除き、 平年に比べ改善傾向にある。 

・ 代かき期の 5月は例年 2０ｃｍ程度であるが、今年は 36ｃｍとなった。 

・ 透視度は、開門によって平年を上回り、昨年度同様、高浜川水門の開門は、「にごり」を

大きく改善する効果があることを確認した。 

３．高浜川水門の開門による「にごり改善」の特徴 

・ 開門によって透視度は上昇（改善）する。 

・ 降雨の影響が少なかった 10 月は、開門３日後には「にごり」が ２３ｃｍ改善した。 

（参考：高浜川水門の開門条件） 

１．年間を通して実施 

２．月２回の大潮干潮時を中心に引き潮に合わせ概ね３日間連続で実施 

３．貯水を行わずに、常時排水ゲートを引き上げ 

４．降雨時も開門するが、台風等により高潮の発生が予測される場合は中止 

４．その他の｢にごり（水質）改善｣の検討 

 ・ 湖内の底質改善を目的とした底泥の堆積状況を把握するため、湖全体の概略測

量を行った。 

・ 2022(R4)年度は概略測量結果を分析し、堆積により流水を阻害している恐れの

ある箇所の詳細調査を実施し、浚渫の必要性を検討する。 

・ 水質監視を目的としたカメラ画像記録による透視度の計測を実施した。 

・ 2022(R4)年度は計測を継続し、カメラによる監視と得られたデータの整理手法や

公開手法等について、関係者で検討する。 

水質浄化対策（にごり改善対策）  

2021(R3)年度 高浜川水門の開門による湖内水の排水結果 

透
視
度

（
cm
）

降
雨

量
（
mm
）

36cm 

26cm 

代かき期代かき期
14cm 

20cm 程度 

45cm 

油ケ淵湖内の透視度

透視度      

2009 年度-2018 年度 

(開門前 10ヶ年平均) 

2020 年度(開門後最高値) 

2020 年度(開門後最低値) 

2021 年度(開門後最高値) 

2021 年度(開門後最低値) 

●

●

●

●

●

降水量 

2009 年度-2018 年度 

(開門前 10ヶ年平均) 

2020 年度 

2021 年度 

平年に比べ 
改善傾向 

降雨による 
「にごり」 

10/5 

10/6 

10/7 

開 門 

10/4 
開門前 

10/8 
1 日後 

油ヶ淵湖内（2021 年 10 月） 

45cm 

に
ご
り
 

2
3
c
m
改
善
 

透
視
度
(
c
m
)
 

10/10 
3 日後 

22cm 

42cm 

資料８ 



透視度（各月開門後平均値） 2030目標：30cm以上の年間達成率50%以上 (cm)
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 平均値

2020年度 18.0 15.7 15.0 37.0 36.8 27.3 34.0 24.8 25.0 47.8 13.0 24.5 26.6

目標達成 × × × ○ ○ × ○ × × ○ × × 33.3%

2021年度 22.0 26.0 29.5 32.0 26.0 45.0 43.5 36.5 30.0 32.5 41.5 32.5 33.1

目標達成 × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 80.0%

※目標達成の平均値欄は達成率を示す。

５．2022(R4)年度以降の高浜川水門の運用（案） 

○経緯 

・ 2020(R2)年度油ヶ淵水質浄化促進協議会「にごり改善対策事項（資料７）」で

「油ケ淵水質浄化促進協議会でも水門運用が可能となるような操作規則の策

定など、2021 年度からの本運用に向けた体制を整える」ことが決定された。 

・ 2021(R3)年度油ヶ淵水質浄化促進協議会で「にごり改善対策」として「油ケ淵

水質浄化促進行動計画 2021-2030」に高浜川水門の開門が位置づけられた。 

○運用に向けた検討 

・ 2020(R2)年度は県建設局（河川課、知立建設事務所）が主体となって、高浜川

水門の開門操作を行い、「令和２年度 第２回油ヶ淵水環境改善緊急行動計画

作業部会」で操作規則（案）を示した。 

・ 2021(R3)年度は操作規則（案）に基づき、県建設局（河川課、知立建設事務所）

が主体となって、高浜川水門の効果を検証しながら運用（開門操作）している。 

・ また、今年度の｢にごり対策作業部会｣にて、実地による操作方法の説明

（2021(R3)年 10 月６日、７日）と高浜川水門の開門実績と運用（案）の説明

（2021(R3)年 12 月 17 日）を実施した。 

○運用に向けた課題

・ 協議会での水門運用について、｢にごり対策作業部会｣構成員から以下の課題

が出された。 

     １）不測事態（誤操作・故障・気象等）発生時の対応 

     ２）費用負担・職員負担の増 

     ３）被害発生時の責任の所在  等 

○2022(R4)年度の運用（操作）

・ 運用に向けた課題があることから、2022(R4)年度も引き続き、県建設局（河川

課、知立建設事務所）が主体となって運用を行う。 

・ 運用に向けた課題については、引き続き検討していく。 

高浜川水門の開門イメージ 

・常時排水ゲートを引き上げ排水する。 

・月２回の大潮干潮時を中心に引き潮に合わせて、概ね３日連続（計６回/月）で排水

する。 

通 常 時 

フラップゲート 

常時排水ゲート 

主ゲート 

特に中底層のにご
りが排出しにくい 

開 門 時 

中底層のにごりが排出される 
障害物(ゲート)がなく排水効率
が上がる 

▽ 川底 

▽ 川底 

池側 

海側 

池側 

海側 

排水 1日目 排水 2日目 排水 3日目 

下流水位(潮位)    通常時湖内水位    開門時湖内水位 
T.P(m) 

大潮干潮(T.P -1.23m～-1.39m 程度) 

▽湖内水位 ▽下流水位 

引潮に 
合わせ排水 

▽湖内平均水位 

海側 池側 

＜排水のタイミング＞ 

＜ゲート操作のイメージ＞ 

（参考：水質が安定している日） 
降水日(10mm 以上)とその後 3日間を除く（観測地点：見合橋） 



代かきに関わる濁水対策について 

１ ２０２１年度実績 

（１）代かきを行わないＶ溝直播栽培（以下「鎮圧Ｖ直」とする。）の推進 

   ○ 農業総合試験場が、鎮圧Ｖ直の普及拡大時に問題となる難防除雑草の防除のた

めに必要な研究を継続して行っている。また、農協、市等関係機関と調整を行い

ながら、啓発活動を行っている。 

（２）代かき水流出防止のための普及啓発 

  ○ 令和２年度、作成・配付し、濁水流出防止に向け

利用の啓発に努めた止水板が、令和３年度新たに１

００枚導入され、２年間で１,１００枚の導入が進

んだ。 

   ○ 水田の濁水流出の原因の一つである漏水とその対策に関するアンケート調査

を、ＪＡあいち中央及び同営農部会員の協力を得て行った。 

   ○ 西三河農林水産事務所農業改良普及課及びＪＡあいち中央は、生産者出席の会

議で基準の遵守及び代かき水流出防止等について働きかけ、水稲生産者に資料を

配布した。  

   ○ ＪＡあいち中央は、西三河農林水産事務所農業改良普及課と連携してＪＡ広報

誌等で啓発した（掲載回数３回）。 

   ○ 明治用水土地改良区は、濁水防止に関する普及啓発を実施した。 

【参考】 「鎮圧Ｖ直」の作業工程

資料９ 
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○ ＪＡあいち中央、安城市（４，５月）、西尾市（４月）、碧南市、高浜市（３月）

は、営農計画提出時に個別に啓発チラシを配布した。 

（３）基準に基づく巡回指導の実施 

「油ヶ淵の濁水防止対策のための代かき実施時に遵守すべき基準」に基づき、県、

関係４市及びＪＡにより代かき時期に重点実施期間を設けて巡回指導を実施した。 

 その結果、多くの水田で濁水の流出は見られず、基準は遵守されていた。 

【重点実施期間】

春季代かき：２０２１年４月２１日～５月２０日（のべ１３回） 

冬季代かき：２０２２年１月２１日～２月２４日（のべ１１回）

２ ２０２２年度計画 

（１）代かき水流出軽減コンソーシアムによる「鎮圧Ｖ直」「代かきほ場における濁水

流出軽減」の推進 

○会議の開催 

 年間２回 

○鎮圧Ｖ直の普及拡大のための研究及び啓発活動 

鎮圧Ｖ直の普及拡大のために必要な研究を行うとともに、大規模水稲生産者、

農協、市等関係機関と調整を行いながら、啓発活動を行う。 

○代かきほ場における濁水流出軽減対策の普及 

代かきほ場における濁水流出軽減対策に必要な研究を行うとともに、アンケー

トや農業総合試験場が明らかにした試験結果を参考に、流出軽減対策を図る。 

○基準に基づく巡回指導 

 「油ヶ淵の濁水防止対策のための代かき実施時に遵守すべき基準」の徹底を図

るため、県、関係４市及びＪＡにより代かき時期に重点実施期間を設けて巡回指

導を実施する。 

  【重点実施期間】  春季代かき：２０２２年４月中旬～５月下旬 

           冬季代かき：２０２３年 1月下旬～２月下旬 



碧南市における生活排水対策推進計画の進捗状況 

目    標 

（目標年度：R8 年度）

水と大地の碧を育み、自然との共生を図ります。
① きれいな水を子どもたちに残そう
② ふれあいと親しみのある魅力あふれる水辺をつくろう
③ 水を育む活動をみんなで広げよう
④ 流域全体でつながりあって取り組もう

数 値 目 標 
策定時現況 
(H27 年度） 

R３年度末の 
見込み値 

計画目標 
（R8 年度） 

汚水処理 
人口普及率 

80.6％ 90.9％ 98.0％

90.4％ 92.8％ 98.0％

生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備
計
画
・
進
捗

下水道 処理人口 
52,079 人 62,557 人 68,560 人

12,224 人 12,672 人 13,820 人

農業集落排 
水処理施設 

処理人口 
人 人 人

人 人 人

浄化槽 処理人口 
5,809 人 3,504 人 240 人

874 人 634 人 60 人

その他の整備 

（R３年度）

浄化槽転用の雨水貯留槽設置への補助 3件 
（うち油ヶ淵流域 0件） 

普 及 啓 発 

（R３年度）

〇廃食用油回収 
年 12 回実施（毎月第 4日曜日） 

〇豊かな海“三河湾”環境再生推進週間（7/28～8/3） 
 啓発グッズ配布 
〇油ヶ淵浄化デー清掃活動（7/25） 
 391 名参加、300kg 回収 
〇クリーン排水推進月間 
広報へきなん 10 月 1 日号掲載

〇「下水道の日」街頭 PR（9/10） 
啓発資材 50 個配布

資料 10 

【備考】 

 ・処理区域人口の増減により、R３年度末の普及率が大きく変動する場合があります。 

 ・この推進計画は、水質汚濁防止法に基づき、H27 年度を現況として、R8年度（H38 年度）を目

標年度に策定したもので、油ヶ淵ルネッサンス計画とは目標年度が異なるため、人口普及率

などは資料７（油ヶ淵ルネッサンス計画の進捗）と一致しません。 

上段：全市分

下段：油ヶ淵流域分



安城市における生活排水対策推進計画の進捗状況 

目    標 

（目標年度：R8 年度）

 油ヶ淵を地域のシンボルとして、水や自然にふれあう場とし
て、あるいは住民にやすらぎを与える生活・生産の場として、
水辺環境の改善と水質の保全を目指す。 

数 値 目 標 
策定時現況 
(H27 年度） 

R３年度末の 
見込み値 

計画目標 
（R8 年度） 

汚水処理 
人口普及率 

84.88％ 91.21％ 95.01％

79.80％ 89.94％ 90.94％

生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備
計
画
・
進
捗

下水道 処理人口 
144,047 人 157,532 人 164,130 人

41,800 人 51,642 人 47,652 人

農業集落排 
水処理施設 

処理人口 
1,951 人 1,976 人 1,870 人

1,951 人 1,976 人 1,870 人

浄化槽 処理人口 
11,962 人 15,047 人 16,010 人

7,089 人 5,691 人 7,967 人

その他の整備 

（R３年度）

普 及 啓 発 

（R３年度）

・下水道出前講座：市内１１小学校の 4 年生、３１クラス、
８４７人参加。 

・下水道普及活動：市内の１０公民館へ啓発品を配布。 
・油ヶ淵浄化デー：７月２５日開催 ９６５人参加 
・生活排水対策啓発：市広報１０月号にて、生活排水対策に

ついての記事を掲載。 

【備考】 

 ・処理区域人口の増減により、R３年度末の普及率が大きく変動する場合があります。 

・この推進計画は、水質汚濁防止法に基づき、H27 年度を現況として、R8年度（H38年度）を目

標年度に策定したもので、油ヶ淵ルネッサンス計画とは目標年度が異なるため、人口普及率

などは資料７（油ヶ淵ルネッサンス計画の進捗）と一致しません。

上段：全市分

下段：油ヶ淵流域分



西尾市における生活排水対策推進計画の進捗状況 

目    標 

（目標年度：R8 年度）

油ヶ淵に流入する朝鮮川(南中根町及び米津町地内)の水質
環境基準の達成に努めるとともに、対象地域内の主要河川の水
質の保全を目指す。 

数 値 目 標 
策定時現況 
(H27 年度） 

R３年度末の 
見込み値 

計画目標 
（R8 年度） 

汚水処理 
人口普及率 

93％ 94％ 100％

96％ 99％ 100％

生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備
計
画
・
進
捗

下水道 処理人口 
85,192 人 89,404 人 95,046 人

6,019 人 5,989 人 6,365 人

農業集落排 
水処理施設 

処理人口 
9,776 人 10,043 人 9,187 人

617 人 717 人 582 人

浄化槽 処理人口 
9,812 人 8,236 人 1,631 人

16 人 20 人 0 人

その他の整備 

（R３年度）

不要浄化槽の雨水貯留槽化への助成 13 基 
（うち油ヶ淵流域 0基） 

普 及 啓 発 

（R３年度）

○豊かな海“三河湾”環境再生の日 
 7 月 28 日 西尾市役所本庁舎で啓発用品配布 

○川と海のクリーン大作戦（矢作川の清掃） 
10 月 24 日 850 人参加 

○下水道普及促進 PR 活動 
 10 月 28 日 市内 2箇所で啓発用品配布 550 人参加 

【備考】 

 ・処理区域人口の増減により、R３年度末の普及率が大きく変動する場合があります。 

 ・この推進計画は、水質汚濁防止法に基づき、H27 年度を現況として、R8年度（H38 年度）を目

標年度に策定したもので、油ヶ淵ルネッサンス計画とは目標年度が異なるため、人口普及率

などは資料７（油ヶ淵ルネッサンス計画の進捗）と一致しません。また、この計画中の下水道

集計エリアは「西尾市南中根町全域と米津町のうち矢作川の南側を除いたエリア」であり、ルネッ

サンス計画の「油ヶ淵流域エリア」とは異なるため下水道処理人口等も資料７と一致しません。

上段：全市分

下段：油ヶ淵流域分



高浜市における生活排水対策推進計画の進捗状況 

目    標 

（目標年度：R8 年度）

豊かな水辺空間を油ヶ淵の実現させるため、油ヶ淵に流入する
稗田川はもとより、市域全体の水辺環境の水質保全を常に心が
け、住民誰もが身近な河川に親しみを感じ、自覚と誇りを持つ
ことができる水辺空間とすることを目指す 

数 値 目 標 
策定時現況 
(H27 年度） 

R３年度末の 
見込み値 

計画目標 
（R8 年度） 

汚水処理 
人口普及率 

75.2％ 82.6％ 95.0％

75.2％ 87.8％ 95.0％

生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備
計
画
・
進
捗

下水道 処理人口 
27,180 人 33,179 人 38,280 人

20,078 人 22,457 人 26,890 人

農業集落排 
水処理施設 

処理人口 
人 人 人

人 人 人

浄化槽 処理人口 
8,079 人 7,521 人 6,280 人

5,968※人 1,152 人 4,410※人

その他の整備 

（R３年度）

普 及 啓 発 

（R３年度）

広報掲載 
 下水道が使用できる区域が広がります ４月号 
 ９月１０日は下水道の日 ９月号 
「アクション油ヶ淵２０２１」を開催します ９月号 

【備考】 

 ・処理区域人口の増減により、R３年度末の普及率が大きく変動する場合があります。 

・この推進計画は、水質汚濁防止法に基づき、H27 年度を現況として、R8年度（H38年度）を目

標年度に策定したもので、油ヶ淵ルネッサンス計画とは目標年度が異なるため、人口普及率

などは資料７（油ヶ淵ルネッサンス計画の進捗）と一致しません。 

 ※人口比（油ヶ淵流域人口/全市人口）から算出 

上段：全市分

下段：油ヶ淵流域分



油ヶ淵水質浄化促進協議会設置要綱 

 （目 的）

第１ 油ヶ淵の水質浄化を図るため、油ヶ淵水質浄化促進協議会（以下、「協議会」

という。）を設置する。

（事 業）

第２ 協議会は、第１の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を実施する。

（１）水質保全対策の推進に関すること。

（２）水質保全のための啓発及び実践活動に関すること。

（３）水環境改善緊急行動計画水質浄化促進行動計画の策定・実施及び効果の評価

に関すること。

（４）水質保全のうちにごり改善対策に関すること。

（５）水質保全のための調査、研究に関すること。

（６）水質保全に必要な情報交換に関すること。

（７）その他水質保全に必要と認められること。

 （構 成）

第３ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

（１）愛知県知事

（２）碧南市長

（３）安城市長

（４）西尾市長

（５）高浜市長

 （役 員）

第４ 協議会に、次の役員を置く。

（１）会 長 １名

（２）副会長 ２名

（３）監 事 ２名

２ 会長は、愛知県知事をもってあてる。

３ 副会長及び監事は構成員の互選により定め、その任期は１年とする。

 （役員の職務）

第５ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

３ 監事は、協議会の会計を監査する。

 （会 議）

第６ 協議会は、会長が召集し、会長が議長となる。

資料11 



２ 協議会には、議長が必要と認めた者を出席させることができる。

（幹事会）

第７ 協議会に、幹事会を置く。

２ 幹事会は、別表１に掲げる者をもって構成する。

３ 幹事会は、会長が召集し、別表２に定める者が議長となる。

４ 幹事会には、議長が必要と認めた者を出席させることができる。

 （幹事会の所掌）

第８ 幹事会は、協議会の委任を受けた事項について企画立案及び決定を行う。

 （作業部会）

第９ 幹事会は、企画立案に必要な調査研究を行うため、必要に応じて作業部会を置

くことができる。

（事務局）

第10 協議会の事務を処理するため、別表３のとおり事務局を置く。

（委員会等）

第11 協議会は、事業の実施に必要な場合に有識者等から意見を求めることができる。

（コンソーシアム等）

第12 協議会は、事業の実施に必要な場合に任意の事業体を設置することができる。

 （経 費）

第13 協議会の経費は、愛知県、碧南市、安城市、西尾市及び高浜市の負担金並びに

その他の収入をもって充てる。

 （雑 則）

第14 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。

附 則

この要綱は、平成５年４月３０日から施行する。

附 則

この要綱は、平成５年１１月２４日から施行する。

附 則

この要綱は、平成６年５月２日から施行する。

附 則

この要綱は、平成７年５月８日から施行する。

附 則

この要綱は、平成８年５月８日から施行する。

附 則

この要綱は、平成９年５月１４日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１１年４月２１日から施行する。

附 則



この要綱は、平成１２年５月１８日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成２８年４月２５日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成２９年４月２６日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成３０年４月２７日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和４年３月２３日から施行する。



別表１（第７の２関係）

愛 知 県 環境局長 農業水産局長 農林基盤局長 建設局長

西三河県民事務所長 西三河農林水産事務所長

西三河建設事務所長 知立建設事務所長

碧 南 市 経済環境部長 建設部長 開発水道部長

安 城 市 産業環境部長 建設部長 上下水道部長

西 尾 市 産業部長 環境部長 上下水道部長

高 浜 市 市民部長 都市政策部長

別表２（第７の３関係）

事 業 議 長

要綱第２に掲げる事業のうち、（３）以外に関する事

項について

愛 知 県 環 境 局 長

要綱第２に掲げる事業のうち、（３）に関する事項に

ついて

愛 知 県 建 設 局 長

 別表３（第１０関係）

所 掌 事 務 事 務 局

要綱第２に掲げる事業のうち、（３）及び（４）

以外に関する事項について

愛知県環境局環境政策部

水大気環境課

要綱第２に掲げる事業のうち、（３）に関する

事項について

愛知県建設局

下水道課及び河川課

要綱第２に掲げる事業のうち、（４）に関する

事項について

愛知県

環境局環境政策部水大気環境

課、

農業水産局農政部農業経営課

及び

建設局河川課



油ヶ淵水環境改善緊急行動計画作業部会運営要領の廃止について 

（ 令和４年３月２３日） 

  油ヶ淵水環境改善緊急行動計画作業部会運営要領（2020 年８月 7日施行）は

廃止する。 

資料 12 



油ヶ淵水質浄化促進協議会

油ヶ淵水環境改善緊急行動計画作業部会運営要領 

（要 旨）

第１ この要領は、油ヶ淵水質浄化促進協議会（以下、「協議会」という。）設置

要綱（以下、「設置要綱」という。）第９の規定に基づき設置する「油ヶ淵水

環境改善緊急行動計画作業部会」（以下、「作業部会」という。）の運営につ

いて、必要な事項を定めるものとする。

（事 業）

第２ 作業部会は、設置要綱第２に掲げる協議会事業の実施にかかる企画立案

に必要な調査研究を行う。

（作業部会）

第３ 作業部会は、別表１に掲げる所属の職員を持って構成する。

 ２ 作業部会は、事務局のうち愛知県建設局河川課長が招集する。

（事務局）

第４ 作業部会の事務を処理するため、別表２のとおり事務局を置く。

（雑 則）

第５ この要領に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、事務

局長が定める。

附則

 この要領は、2020 年８月７日から施行する。

参考（資料 12）



別表１（第３の１関係）

愛知県 環境局環境政策部水大気環境課

農業水産局農政部農業経営課

農林基盤局農地部農地計画課、農地整備課

建設局下水道課、河川課

西三河県民事務所環境保全課

西三河建設事務所河川港湾整備課、都市施設整備課

知立建設事務所河川整備課、都市施設整備課

碧南市 経済環境部農業水産課

経済環境部環境課

建設部土木港湾課

開発水道部下水道課

安城市 産業環境部農務課 

産業環境部環境都市推進課 

建設部土木課

上下水道部下水道課

西尾市 産業部農水振興課

環境部環境保全課

上下水道部下水道管理課

高浜市 市民部経済環境グループ

都市政策部上下水道グループ

別表２（第４関係）

愛知県 環境局環境政策部水大気環境課

農業水産局農政部農業経営課

農林基盤局農地部農地計画課、農地整備課

建設局下水道課、河川課○

   ○：事務局長


